
2020
2021
Delprojekt - Aktivitet
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Projektplanering
Anskaffning, konsult upphandlingsstöd
Anskaffning systemstöd o. leverantör
Systemleverans
Pilotsystem 1
Pilotsystem 2
Överlämning förvaltning
Projektavslutning